

Ampliación de la red de Farmacias del Pueblo

Fecha de inicio: 17/11/2016

Fecha de fin: 31/12/2020

TITULO DE LA META/PRODUCTO:

INSTITUCION / DIRECCIÓN / AREA / SECTOR:	PROMESE/CAL, Santo Domingo, Republica Dominicana.	
FUNCIONARIOS VINCULADOS	Escribir Nombre, Cargo, Número Celular, E-mail:	Rol en el sistema de trabajo (seleccionar del menú desplegable)
TITULAR INSTITUCION / AREA / SECTOR:	Antonio Peña/Director de Promese-Cal/pena.antonio@promesecal.gob.do.	Responsable de Meta/Producto (Coordinador Meta)
RESPONSABLE DE META	Ana María Aquino / Encargada del Departamento de Ingeniería e Infraestructura/829-922-0287/aquino.ana@promesecal.gob.do	Programador y Responsable de Metas Intermedias
COORDINADOR INSTITUCIONAL	Henry Santos/Dir. Recursos . Santos.henry@promesecal.gob.do. Tel. 849-353-1935	Mesa de Metas (Coordinación institucional)
Otros funcionarios vinculados a la meta	Ministerio de Salud Publica (MSP) Dania Guzmán, Rafael Schiffino. Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Diana Pérez	Comité de Metas (Grupo de Estrategia)

OBJETIVO DE LA META: ¿para qué es la Meta? (¿en que consiste la meta-producto? ¿Qué problema intentará atender?, ¿cuales son los principales entregables esperados?)

Garantizar a la población mas vulnerable el acceso de medicamentos de calidad al menor precio posible en todos los distritos municipales a través de la red de Farmacias del Pueblo a nivel nacional, con la creación de 140 nuevas Farmacias durante el periodo 2017 - 2020.

ESTRATEGIA PARA LOGRAR LA META: Debe responder a la pregunta ¿cómo se va hacer? La estrategia debe describir el camino elegido para lograr la Meta/Resultados esperados al término de un periodo (esta servirá de base para luego ver si es necesario identificar Metas Intermedias adicionales).

1.Solicitud MSP para autorización oficial del terreno a intervenir 2.Elaborar cronograma de visita a los centro de salud para evaluación de factibilidad del proyecto de construcción en compañía de un personal asignado por MSP 3. Preparación de planos, presupuesto y especificaciones técnicas para la construcción de las farmacias del pueblo, 4. Convocatoria a los oferentes para la construcción y supervisión de las edificaciones a construir.. 5. Licitación 140 Farmacias del Pueblo(FP) 6. Código SNIP asignado a proyecto dotación RRHH nuevas Farmacias del Pueblo. 7. Habilitación FP.

LÍNEA DE BASE: Constituye la descripción de la situación actual y el "que se espera cambiar" con la intervención de la Meta, Proyecto o Programa. La Línea de Base puede ser expresada en términos cuantitativos y/o cualitativos.

En la actualidad Promese/cal cuenta con 502 Farmacia del pueblo(FP), pretendiendo llegar a tener presencia de todos los distritos municipales, fortaleciendo la Red con la ampliación de 140 FP a instalar en el cuatrienio 2017-2020. Asimismo, en el plan Estratégico Institucional del POA 2017 se asumirá como meta prioritaria la creación de 30 FP nuevas a un monto de 1.6 millones de pesos por cada una aproximadamente. La meta es lograr que los dominicanos/as tenga acceso a los medicamentos en todo el territorio Para 2018, 40 FP, al 2019 40 FP más y para 2020, 30 FP.

UNIDADES: ¿ que entrega la meta/proyecto?

Unidad de Medida (cómo se mide lo que se entrega)	Nuevas FP entregada distritos municipales.
Cantidad Inicial	502 FP
Cantidad Proyectada	642 FP

BENEFICIARIOS

Tipo de Beneficiarios	Población de escaso recursos
Cantidad	2,000,000

CLASIFICADORES DE LA META (los títulos y contenidos se deben ajustar a la institución en que se implementa)

	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Plan Estratégico					
Localización					
Otros clasificadores a identificar					



PROGRAMACIÓN DE LA META										
#	TÍTULO DE METAS INTERMEDIAS	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE GESTIÓN MI	OTROS ACTORES	OPORTUNIDAD		ALERTAS / RESTRICCIONES (A/R)			
Agrupador					Si/No	Localización	Tipo - A/R	Descripción de la Alerta o Restricción y Propuesta de tratamiento	Caracteres MI (máximo 100)	Reporte de avance de la MI (en caso esté en gestión)
Farmacias del Pueblo año 2017	Creación de 30 nuevas Farmacias del Pueblo (FP)	31/12/2017	En Gestión		SI	Cobertura Nacional				47
Farmacias del Pueblo año 2017	Solicitud MSP para autorización oficial del terreno a intervenir	01/03/2017	Terminada	Ministerio de Salud Publica	SI		R: Juridica - Norma			66
Farmacias del Pueblo año 2017	Cronograma de visita junto a MSP a centros de salud para evaluar factibilidad de construcción FP.	22/12/2016	Terminada	Ministerio de Salud Publica	SI					99
Farmacias del Pueblo año 2017	Planos, presupuesto y especificaciones técnicas para la construcción de las farmacias del pueblo.	20/01/2017	Terminada		SI					98 Se esta haciendo una evaluación sobre las áreas.
Farmacias del Pueblo año 2017	Convocatoria a los oferentes para la construcción y supervisión de las edificaciones a construir.	16/03/2017	Terminada		SI					99
Farmacias del Pueblo año 2017	Proceso de adjudicación para construcción de 30 FP completado	21/04/2017	Terminada		SI					62
Farmacias del Pueblo año 2017	Código SNIP asignado a proyecto dotación RRHH nuevas Farmacias del Pueblo.	31/07/2017	Programada		SI					74
Farmacias del Pueblo año 2017	30 Farmacias del Pueblo habilitadas.	31/12/2017	Programada		SI					36
Farmacias del Pueblo año 2018	Creación de 40 nuevas Farmacias del Pueblo (FP)	31/12/2018	Programada			Cobertura Nacional				47
Farmacias del Pueblo año 2018	Solicitud MSP para autorización oficial del terreno a intervenir.	01/03/2018	Programada	Ministerio de Salud Publica						66
Farmacias del Pueblo año 2018	Cronograma de visita junto a MSP a centros de salud para evaluar factibilidad de construcción FP.	22/12/2017	Programada	Ministerio de Salud Publica						99
Farmacias del Pueblo año 2018	Planos, presupuesto y especificaciones técnicas para la construcción de las farmacias del pueblo.	22/01/2018	Programada							98
Farmacias del Pueblo año 2018	Convocatoria a los oferentes para la construcción y supervisión de las edificaciones a construir.	16/03/2018	Programada							99
Farmacias del Pueblo año 2018	Proceso de adjudicación para construcción de 30 FP completado.	23/04/2018	Programada							62
Farmacias del Pueblo año 2018	Código SNIP asignado a proyecto dotación RRHH nuevas Farmacias del Pueblo.	31/07/2018	Programada							74
Farmacias del Pueblo año 2018	40 Farmacias del Pueblo habilitadas.	31/12/2018	Programada							36
Farmacias del Pueblo año 2019	Creación de 40 nuevas Farmacias del Pueblo (FP)	31/12/2019	Programada			Cobertura Nacional				47
Farmacias del Pueblo año 2019	Solicitud MSP para autorización oficial del terreno a intervenir	01/03/2019	Programada	Ministerio de Salud Publica						66
Farmacias del Pueblo año 2019	Cronograma de visita junto a MSP a centros de salud para evaluar factibilidad de construcción FP	24/12/2018	Programada	Ministerio de Salud Publica						98
Farmacias del Pueblo año 2019	Planos, presupuesto y especificaciones técnicas para la construcción de las farmacias del pueblo	22/01/2019	Programada							97
Farmacias del Pueblo año 2019	Convocatoria a los oferentes para la construcción y supervisión de las edificaciones a construir	17/03/2019	Programada							98
Farmacias del Pueblo año 2019	Proceso de adjudicación para construcción de 40 FP completado	22/04/2019	Programada							62



Farmacias del Pueblo año 2019	Código SNIP asignado a proyecto dotación RRHH nuevas Farmacias del Pueblo	31/07/2019	Programada							73
Farmacias del Pueblo año 2019	40 Farmacias del Pueblo habilitadas	31/12/2019	Programada							35
Farmacias del Pueblo año 2020	Creación de 30 nuevas Farmacias del Pueblo (FP)	31/12/2020	Programada				Cobertura Nacional			47
Farmacias del Pueblo año 2020	Solicitud MSP para autorización oficial del terreno a intervenir	03/03/2020	Programada	Ministerio de Salud Pública						66
Farmacias del Pueblo año 2020	Cronograma de visita junto a MSP a centros de salud para evaluar factibilidad de construcción FP	23/12/2019	Programada	Ministerio de Salud Pública						98
Farmacias del Pueblo año 2020	Planos, presupuesto y especificaciones técnicas para la construcción de las farmacias del pueblo	20/01/2020	Programada							97
Farmacias del Pueblo año 2020	Convocatoria a los oferentes para la construcción y supervisión de las edificaciones a construir	16/03/2020	Programada							98
Farmacias del Pueblo año 2020	Proceso de adjudicación para construcción de 30 FP completado	21/04/2020	Programada							62
Farmacias del Pueblo año 2020	Código SNIP asignado a proyecto dotación RRHH nuevas Farmacias del Pueblo	31/07/2020	Programada							73
Farmacias del Pueblo año 2020	30 Farmacias del Pueblo habilitadas	31/12/2020	Programada							35



Ana María Aquino