

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS PARA LA AMPLIACION
DE RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO TRIMESTRE OCTUBRE-
DICIEMBRE



**COMPARACION DE PRECIOS CP-45-2018 PARA LA HABILITACION DE
24 LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL**

PAGOS DE CUBICACIONES

CP-45-2018	
Periodo Octubre-Diciembre	
Octubre	RD\$1,307,075.98
Noviembre	RD\$0.00
Diciembre	RD\$0.00

NOTA: En los meses noviembre y diciembre no se pagó ninguna cubicación de los contratistas hábiles en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

**COMPARACION DE PRECIOS CP-32-2018 PARA LA HABILITACION DE
5 LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL**

PAGOS DE CUBICACIONES

CP-32-2018	
Periodo Octubre-Diciembre	
Octubre	RD\$0.00
Noviembre	RD\$508,604.75
Diciembre	RD\$0.00

NOTA: En los meses octubre y diciembre no se pagó ninguna cubicación de los contratistas hábiles en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.



A.

COMPARACION DE PRECIOS CP-11-2018 PARA LA CONSTRUCCION DE 42 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

PAGOS DE CUBICACIONES

CP-11-2018	
Periodo Octubre-Diciembre	
Octubre	RD\$0.00
Noviembre	RD\$1,151,912.48
Diciembre	RD\$2,408,162.60

NOTA: En el mes de octubre no se pagó ninguna cubicación de los contratistas hábiles en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

COMPARACION DE PRECIOS CP-06-2017 PARA LA CONSTRUCCION DE 30 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

PAGOS DE CUBICACIONES

CP-06-2017	
Periodo Octubre-Diciembre	
Octubre	RD\$1,456,562.06
Noviembre	RD\$0.00
Diciembre	RD\$563,723.28

NOTA: En el mes de noviembre no se pagó ninguna cubicación de los contratistas hábiles en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

Ana María Aquino
Ing. Ana María Aquino

Encargada Depto. de Ingeniería e Infraestructura

