

# DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA

**INFORME DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS PARA LA  
AMPLIACIÓN DE RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO**

**TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022  
COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-32-2019 PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE 39 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL  
NACIONAL**

**PAGO DE CUBICACIONES**

| <b>CP-32-2019</b>                      |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Octubre, 2022 – Diciembre, 2022</b> |                          |
| <b>Octubre</b>                         | <b>RD\$ 0.00</b>         |
| <b>Noviembre</b>                       | <b>RD\$ 3,882,582.88</b> |
| <b>Diciembre</b>                       | <b>RD\$ 4,570,420.90</b> |

**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-31-2019 PARA LA  
HABILITACIÓN DE 7 LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO  
A NIVEL NACIONAL**

**PAGO DE CUBICACIONES**

| <b>Octubre, 2022 – Diciembre, 2022</b> |                  |
|--|------------------|
| <b>Octubre</b>                         | <b>RD\$ 0.00</b> |
| <b>Noviembre</b>                       | <b>RD\$ 0.00</b> |
| <b>Diciembre</b>                       | <b>RD\$ 0.00</b> |

NOTA: En octubre, noviembre, diciembre no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de Habilitación de locales para Farmacias del Pueblo.

**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-11-2018 PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE 42 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL  
NACIONAL**

**PAGO DE CUBICACIONES**

| CP-11-2018                      |           |
|---------------------------------|-----------|
| Octubre, 2022 – Diciembre, 2022 |           |
| Octubre                         | RD\$ 0.00 |
| Noviembre                       | RD\$ 0.00 |
| Diciembre                       | RD\$ 0.00 |

**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-06-2017 PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE 30 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL  
NACIONAL**

**PAGO DE CUBICACIONES**

| CP-06-2017                      |           |
|---------------------------------|-----------|
| Octubre, 2022 – Diciembre, 2022 |           |
| Octubre                         | RD\$ 0.00 |
| Noviembre                       | RD\$ 0.00 |
| Diciembre                       | RD\$ 0.00 |

NOTA: En octubre, noviembre y diciembre no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

  
**ING. ELVIS G. LÓPEZ PÉREZ**

Enc. Div. De Mejora y Acondicionamiento Físico

