

1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.						
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JULIO) En el mes de julio no se puso en funcionamiento Farmacias del Pueblo.						
3	PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 11 META PROGRAMADA: 42 PORCENTAJE DE AVANCE: 29.19% Región Norte : 6 Farmacias del Pueblo Región Sur : 0 Farmacias del Pueblo Región Este : 0 Farmacia del Pueblo Santo Domingo : 5 Farmacia del Pueblo - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 5 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 6 <table border="1" data-bbox="256 1371 576 1535"><thead><tr><th colspan="2">2022</th></tr><tr><th>Meta</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>42</td><td>11</td></tr></tbody></table>	2022		Meta	Avance	42	11
2022							
Meta	Avance						
42	11						
4	PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (AGOSTO) En el mes de agosto tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 2 Farmacias del Pueblo.						

5

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Omar Gratereaux

Enc. Depto. Ingeniería e Infraestructura

