

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS PARA LA AMPLIACION DE
RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO TRIMESTRE ABRIL – JUNIO



COMPARACION DE PRECIOS CP-45-2018 PARA LA HABILITACION DE 24
LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

PAGOS DE CUBICACIONES

CP-45-2018	
Periodo Abril - Junio	
Abril	RD\$0.00
Mayo	RD\$ 2,021,514.08
Junio	RD\$0.00

NOTA: En los meses abril y junio no se pagó ninguna cubicación de los contratistas hábiles en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

COMPARACION DE PRECIOS CP-32-2018 PARA LA HABILITACION DE 5
LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

PAGOS DE CUBICACIONES

CP-32-2018	
Periodo Abril - Junio	
Abril	RD\$0.00
Mayo	RD\$0.00
Junio	RD\$0.00

NOTA: En el trimestre Abril-Junio no se pagó ninguna cubicación del contratista en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.



COMPARACION DE PRECIOS CP-11-2018 PARA LA CONSTRUCCION DE 42
FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

PAGOS DE CUBICACIONES

CP-11-2018	
Periodo Abril - Junio	
Abril	RD\$0.00
Mayo	RD\$0.00
Junio	RD\$ 1,886,680.11

NOTA: En los meses abril y mayo no se pagó ninguna cubicación de los contratistas hábiles en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

COMPARACION DE PRECIOS CP-06-2017 PARA LA CONSTRUCCION DE
30 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

PAGOS DE CUBICACIONES

CP-06-2017	
Periodo Abril - Junio	
Abril	RD\$0.00
Mayo	RD\$0.00
Junio	RD\$0.00

NOTA: En el trimestre Abril-Junio no se pagó ninguna cubicación de los contratistas hábiles en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

Dña Sabrina Roberts
Ing. Ana María Aquino

Encargada Depto. de Ingeniería e Infraestructura

