

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA

**INFORME DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO
TRIMESTRE JULIO -SEPTIEMBRE 2021**

**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-32-2019 PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE 39 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL**

PAGO DE CUBICACIONES

CP-32-2019	
Julio, 2021 – Septiembre, 2021	
Abril	RD\$ 0.00
Mayo	RD\$0.00
Junio	RD\$ 0.00

NOTA: En los meses abril, mayo y junio no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-31-2019 PARA LA
HABILITACIÓN DE 7 LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
A NIVEL NACIONAL**

PAGO DE CUBICACIONES

CP-31-2019	
Julio, 2021 – Septiembre, 2021	
Julio	RD\$ 0,00
Agosto	RD\$ 0.00
Septiembre	RD\$ 0.00

NOTA: En los meses julio, agosto y septiembre no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.



**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-11-2018 PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE 42 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL**

PAGO DE CUBICACIONES


CP-11-2018	
Julio, 2021 – Septiembre, 2021	
Julio	RD\$ 0.00
Agosto	RD\$ 0.00
Septiembre	RD\$ 0.00

**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-06-2017 PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE 30 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL**

PAGO DE CUBICACIONES

CP-06-2017	
Julio, 2021 – Septiembre, 2021	
Julio	RD\$ 0.00
Agosto	RD\$ 0.00
Septiembre	RD\$ 0.00

NOTA: En los meses julio, agosto y septiembre no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.



ING. ELVIS GUILLERMO LÓPEZ

Enc. División de Mejora y Acondicionamiento Físico

