

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA

**INFORME DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021**

**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-32-2019 PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE 39 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL**

PAGO DE CUBICACIONES

CP-32-2019	
Octubre 2021 – Diciembre 2021	
Octubre	RD\$ 5,323,832.58
Noviembre	RD\$3,257,769.88
Diciembre	RD\$ 846,828.35

**COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-31-2019 PARA LA
HABILITACIÓN DE 7 LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
A NIVEL NACIONAL**

PAGO DE CUBICACIONES

CP-31-2019	
Octubre 2021 – Diciembre 2021	
Octubre	RD\$ 0,00
Noviembre	RD\$ 0.00
Diciembre	RD\$ 0.00

NOTA: En los meses octubre, noviembre y diciembre no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-11-2018 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 42 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

PAGO DE CUBICACIONES

CP-11-2018	
Octubre 2021 – Diciembre 2021	
Octubre	RD\$ 0.00
Noviembre	RD\$ 0.00
Diciembre	RD\$ 0.00

NOTA: En los meses octubre, noviembre y diciembre no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-06-2017 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL

PAGO DE CUBICACIONES

CP-06-2017	
Octubre 2021 – Diciembre 2021	
Octubre	RD\$ 0.00
Noviembre	RD\$ 0.00
Diciembre	RD\$ 0.00

NOTA: En los meses octubre, noviembre y diciembre no se pagó ninguna cubicación a contratistas en este proyecto de ampliación de la Red de Farmacias del Pueblo.

ING. OMAR GRATEREAUX
Enc. Departamento Ingeniería e Infraestructura

