

**INFORME DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE RED DE FARMACIAS DEL PUEBLO**

**TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
COMPARACION DE PRECIOS CP-32-2019 PARA LA
CONSTRUCCION DE 39 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL**

Pago de cubicaciones

CP-32-2019	
Enero, 2023-Marzo, 2023	
Enero	RD\$0.00
Febrero	RD\$0.00
Marzo	RD\$0.00

Nota: En el mes de enero febrero y marzo no se pagó cubicación a Contratista en este proyecto de construcción de Farmacias del Pueblo.

**COMPARACION DE PRECIOS CP-31-2019 PARA LA
HABILITACION DE 7 LOCALES PARA FARMACIAS DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL**

Pago de cubicaciones

CP-31-2019	
Enero, 2023-Marzo, 2023	
Enero	RD\$0.00
Febrero	RD\$0.00
Marzo	RD\$0.00

Nota: En el mes de enero febrero y marzo no se pagó cubicación a Contratista en este proyecto de Habilitación de locales para Farmacias del Pueblo.

**TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
COMPARACION DE PRECIOS CP-11-2018 PARA LA
CONSTRUCCION DE 42 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL**

Pago de cubicaciones

CP-11-2018	
Enero, 2023-Marzo, 2023	
Enero	RD\$0.00
Febrero	RD\$0.00
Marzo	RD\$0.00

Nota: En el mes de enero febrero y marzo no se pagó cubicación a Contratista en este proyecto de construcción para Farmacias del Pueblo.

**TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
COMPARACION DE PRECIOS CP-06-2017 PARA LA
CONSTRUCCION DE 30 FARMACIAS DEL PUEBLO A NIVEL
NACIONAL**

Pago de cubicaciones

CP-06-2017	
Enero, 2023-Marzo, 2023	
Enero	RD\$0.00
Febrero	RD\$0.00
Marzo	RD\$0.00

Nota: En el mes de enero febrero y marzo no se pagó cubicación a Contratista en este proyecto de construcción para Farmacias del Pueblo.


Ing. Maria Naut

Enc. Div. De Obras, Construcciones y Servicios