

No.	Reporte Ejecutivo Meta Ampliación de red de Farmacias del pueblo.
1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (JUNIO)</p> <p>En el mes de junio se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 5 Farmacias del Pueblo, aumentando el porcentaje de avance a un 9%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centro Primer Nivel de Atención Jinova, San Juan (Nueva Construcción) 2. Centro Primer Nivel Atención Sabaneta, San Juan (Nueva Construcción) 3. Centro Primer Nivel de Atención Sabana Alta, San Juan (Nueva Construcción) 4. Centro Primer Nivel de Atención Jayaco, Monseñor Nouel (Nueva Construcción) 5. Centro Primer Nivel de Atención Los Jovillos, Azua (Nueva Construcción)
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS (MES DE MAYO)</p> <p>En el mes de mayo se inauguraron y se dejaron en funcionamiento 4 Farmacias del Pueblo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centro de Diagnóstico y Primer Nivel de Atención Gurabo, Santiago (Habilitación de local) 2. Centro Primer Nivel Atención Ramón Mata, Las Palomas, Santiago (Nueva Construcción) 3. Centro Primer Nivel de Atención Las Placetas, Santiago (Nueva Construcción) 4. Centro Primer Nivel de Atención La Gina, El Seibo (Nueva Construcción) <p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS (MES DE ABRIL)</p> <p>En el mes de abril se avanzó en la construcción de las Farmacias del Pueblo. Pre recepcionamos 10 Farmacias del Pueblo con las observaciones de lugar respecto a las terminaciones, las mismas fueron corregidas por los contratistas. Continuamos con los trabajos de terminaciones e iniciamos trabajos de finalización en 8 Farmacias adicionales para un total de 18 Farmacias del Pueblo en un avance de más del 90%. Recibimos el juego de plano aprobado de la Farmacia del Pueblo que estaba pendiente, completando con esto los planos de las 30 Farmacias.</p>
4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JULIO)</p> <p>En el mes de junio tenemos programadas las inauguraciones de 7 Farmacias del Pueblo.</p>



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS).**

Tenemos 10 Farmacias del Pueblo que no han iniciado el proceso de construcción debido a la capacidad de ejecución de algunos de los contratistas los cuales no han podido ejecutar simultáneamente las construcciones, tal como adjudicadas:

5

1. CPNA Higuero, Espaillat
2. CPNA Villa Magante, Espaillat
3. CPNA El Ranchito, La Vega
4. CPNA La Llanada, La Vega
5. CPNA Benerito, La Altagracia
6. CPNA Boca de Yuma, La Altagracia
7. CPNA Boca de Cumayasa, La Romana
8. CPNA Yerba Buena, Hato Mayor
9. Hospital Municipal Dr. Angel Ponce, San Pedro de Macoria
10. CPNA Hato Viejo, Mama Tingo, Monte Plata



Ana Mari Aquino