

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ENERO)
En el mes de Enero no se pusieron en funcionamiento Farmacias del Pueblo.

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 0

META PROGRAMADA: 42

PORCENTAJE DE AVANCE: 0.00%

Región Norte: 0 Farmacias del Pueblo

Región Sur: 0 Farmacias del Pueblo

Región Este: 0 Farmacia del Pueblo

Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP habilitadas: 0

- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO

FP construidas: 0

2021	
Meta	Avance
42	0

4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (FEBRERO)
En el mes de febrero tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 3 Farmacias del Pueblo.

**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Elvis Guillermo López Pérez

Encargado División de Mejora y Acondicionamiento Físico

