

1	<p>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.</p>						
2	<p>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ABRIL) En el mes de Abril no se pusieron en funcionamiento Farmacias del Pueblo.</p>						
3	<p>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</p> <p>FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 3</p> <p>META PROGRAMADA: 42</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE: 71.42%</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Norte: 0 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Sur: 0 Farmacias del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Región Este: 3 Farmacia del Pueblo</p> <p style="padding-left: 40px;">Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo</p> <ul style="list-style-type: none"> - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO <p style="padding-left: 40px;">FP habilitadas: 2</p> - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO <p style="padding-left: 40px;">FP construidas: 1</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">2021</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Meta</th> <th style="text-align: center;">Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	2021		Meta	Avance	41	1
2021							
Meta	Avance						
41	1						
4	<p>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (MAYO) En el mes de Mayo no tenemos previsto la puesta en funcionamiento de Farmacias del Pueblo.</p>						

[Handwritten signature]



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Omar E. Gratereaux Martinez
Enc. Interino Depto. Ingeniería e Infraestructura