

1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:
Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MAYO)
En el mes de Mayo no se pusieron en funcionamiento Farmacias del Pueblo.

3 PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS

FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 3
META PROGRAMADA: 42
PORCENTAJE DE AVANCE: 71.42%

Región Norte: 0 Farmacias del Pueblo
Región Sur: 0 Farmacias del Pueblo
Región Este: 3 Farmacia del Pueblo
Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo

- HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
FP habilitadas: 2
- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO
FP construidas: 1

2021	
Meta	Avance
41	1

4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (JUNIO)
En el mes de Junio tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 9 Farmacias del Pueblo.

5	<p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.</p>
---	--



Ing. Omar E. Gratereaux Martinez
Enc. Interino Depto. Ingeniería e Infraestructura