

1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.						
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ENERO) En el mes de Enero no se pusieron en funcionamiento Farmacias del Pueblo.						
3	PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS META PROGRAMADA: 20 HABILITACIÓN: 23 PORCENTAJE DE AVANCE: Región Norte: 0 Farmacias del Pueblo Región Sur: 0 Farmacias del Pueblo Región Este: 0 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 0 Farmacia del Pueblo <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Año 2023</th></tr><tr><th>Meta Presidencial</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Año 2023		Meta Presidencial	Avance	20	0
Año 2023							
Meta Presidencial	Avance						
20	0						
4	PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (FEBRERO) En el mes de febrero tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 4 Farmacias del Pueblo.						
5	ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS) Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.						


Ing. Elvis López
ACORDICIONAMIENTO
Santo Domingo, R.D.

Enc. División de Mejora y Acondicionamiento Físico.