

1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.						
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (DICIEMBRE) En el mes de diciembre no dejamos en funcionamiento nuevas Farmacias del Pueblo.						
3	PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 25 META PROGRAMADA: 46 PORCENTAJE DE AVANCE: 54.34% Región Norte: 16 Farmacias del Pueblo Región Sur: 2 Farmacias del Pueblo Región Este: 2 Farmacia del Pueblo Santo Domingo: 5 Farmacia del Pueblo - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 19 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 6 <table border="1" data-bbox="261 1371 581 1535"><thead><tr><th colspan="2">2023</th></tr><tr><th>Meta</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>46</td><td>25</td></tr></tbody></table>	2023		Meta	Avance	46	25
2023							
Meta	Avance						
46	25						
4	PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (ENERO 2024) En el mes de enero 2024 no tenemos previsto la puesta en funcionamiento de nuevas Farmacias del Pueblo.						



**ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META:
(OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)**

5

Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.



Ing. Elvis López
Enc. División de Mejora y Acondicionamiento Físico.