

1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ENERO) En el mes de enero no dejamos en funcionamiento nuevas Farmacias del Pueblo.
3	PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS META PROGRAMADA: 34 PORCENTAJE DE AVANCE: Región Norte: Región Sur: Región Este: Santo Domingo:
4	PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (FEBRERO) En el mes de febrero no tenemos previsto la puesta en funcionamiento de Farmacias del Pueblo.
5	ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS) Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.


Ing. Elvis López

Enc. División de Mejora y Acondicionamiento Físico.

