

1	<b>JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META:</b> Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.
2	<b>PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (MARZO)</b> En el mes de marzo no dejamos en funcionamiento nuevas Farmacias del Pueblo.
3	<b>PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS</b>  META PROGRAMADA: 34 PORCENTAJE DE AVANCE:  Región Norte:  Región Sur:  Región Este:  Santo Domingo:
4	<b>PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (ABRIL)</b> En el mes de abril no tenemos previsto la puesta en funcionamiento de Farmacias del Pueblo.
5	<b>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</b> Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.

  
Ing. Maria Naut  
Enc. División de Obras, Construcciones y Servicios.

