

| | |
|---|---|
| | |
| 1 | JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento. |
| 2 | PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (ABRIL) En el mes de abril no dejamos en funcionamiento nuevas Farmacias del Pueblo. |
| 3 | PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS META PROGRAMADA: 34 PORCENTAJE DE AVANCE: Región Norte: Región Sur: Región Este: Santo Domingo: |
| 4 | PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (MAYO) En el mes de mayo tenemos previsto la puesta en funcionamiento de Farmacias del Pueblo 4 Farmacias Pueblo. |
| 5 | ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS) Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta. |


Ing. Maria Naut
Enc. División de Obras, Construcciones y Servicios.
